



ПОЙКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ»

« 01 » 06 2023 г.

П Р И К А З

№ 91/1

г.п. Пойковский

*«О продлении срока ремонта
котельной Станции Усть-Юган»*

В связи с обнаружением скрытых дефектов при проведении регламентных работ: обрушением газохода уходящих газов, необходимостью замены трубной части котлов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить срок остановки котельной станции Усть-Юган для проведения ремонтных работ с 05.06.2023 г по 01.07.2023г.
2. Главному инженеру обеспечить организацию выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 гг.
3. Начальнику ОМТС обеспечить материалами для выполнения мероприятий согласно поданным заявкам.
4. Начальнику ТУ обеспечить выделение автотранспорта для выполнения мероприятий согласно заявкам подразделений управления.
5. Контроль исполнения приказа возложить на главного инженера.
6. Секретарю руководителя ознакомить с данным приказом всех руководителей цехов, подразделений и служб.

Директор

С.В. Легченко