

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер ПМУП "УТВС"

Е.А. Савельев

" " 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ПМУП "УТВС"

С.В. Легченко

" " 2022 г.

**График подачи тепла с.п. Каркатеевы**

№ п/п	Дата	Объекты	Исполнитель	Примечание
<b>Школы, больницы, д/с</b>				
1	01.09.2022г.- 08.09.2022г.	Школа, Детский сад, ФАП	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной Нефтеюганской УМН АО "Транснефть-Сибирь"
<b>Жилой фонд</b>				
2	08.09.2022г.- 09.09.2022г.	Многоквартирные и индивидуальные дома	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной Нефтеюганской УМН АО "Транснефть-Сибирь"

**График подачи тепла с.п. Сентябрьский**

№ п/п	Дата	Объекты	Исполнитель	Примечание
<b>Школы, больницы, д/с</b>				
1	01.09.2022г.- 08.09.2022г.	Школа, Детский сад, ФАП	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной Нефтеюганской УМН АО "Транснефть-Сибирь"
<b>Жилой фонд</b>				
2	08.09.2022г.- 09.09.2022г.	Многоквартирные и индивидуальные дома	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной Нефтеюганской УМН АО "Транснефть-Сибирь"

**График подачи тепла с.п. Сивыс-Ях**

№ п/п	Дата	Объекты	Исполнитель	Примечание
<b>Школы, больницы, д/с</b>				
1	13.09.2022г.- 15.09.2022г.	ФАП	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной Нефтеюганской УМН АО "Транснефть-Сибирь"
<b>Жилой фонд</b>				
2	08.09.2022г.- 09.09.2022г.	Многоквартирные и индивидуальные дома	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной Нефтеюганской УМН АО "Транснефть-Сибирь"

Примечание:

Запуск подачи тепла на объекты производить после согласования с тепловым инспектором.

Зам.гл. инженера по производству :



М.А.Шавлухов