

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ПМУП "УТВС"

Е.А. Савельев

" " 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ПМУП "УТВС"

С.В. Легченко

" " 2022 г.

График подачи тепла с.п. Усть-Юган

№ п/п	Дата	Объекты	Исполнитель	Примечание
Школы, больницы, д/с				
1	01.09.2022г.- 08.09.2022г.	Школа, Детский сад, ФАП	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	пуск тепла на объекты осуществляется по письменной заявке
Жилой фонд				
1	08.09.2022г.	Многоквартирные и индивидуальные дома	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной п.Юганская Обь
2	08.09.2022г.	Многоквартирные и индивидуальные дома	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной п.Усть-Юган
3	08.09.2022г.	Многоквартирные и индивидуальные дома	ПМУП "УТВС" совместно с обслуживающими организациями	от котельной ст.Усть-Юган

Примечание: Пробные пуски котлов произвести 31.08.2022г.

Запуск подачи тепла на объекты производить после согласования с тепловым инспектором.

Зам.гл. инженера по производству :



М.А.Шавлухов