


СОГЛАСОВАНО:  
Главный инженер ПМУП "УТВС"  
  
Савельев Е.А.  
" 11 " 105 2022г.


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ПМУП "УТВС"  
  
Легченко С.В.  
" 11 " 05 2022г.

График отключения горячего водоснабжения на станции с.п. Куть-Ях

№	мкр.	Дата отключения	Дата включения
1	станция с.п. Куть-Ях	30.05.2022	13.06.2022

Начальник ПТО



Шалаев В.В.