

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ПМУП "УТВС"

 Савельев Е.А.

"11" 05 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ПМУП "УТВС"

 Легченко С.В.

"11" 05 2022г.

График отключения горячего водоснабжения в г.п. Пойковский

№	мкр.	Дата отключения	Дата включения
1	1 мкр.	30.05.2022	13.06.2022
2	2 мкр.	30.05.2022	13.06.2022
3	3 мкр.	30.05.2022	13.06.2022
4	3а мкр.	30.05.2022	13.06.2022
5	4 мкр.	30.05.2022	13.06.2022
6	5 мкр.	30.05.2022	13.06.2022
7	6 мкр.	30.05.2022	13.06.2022
8	7 мкр.	30.05.2022	13.06.2022
10	мкр. Дорожник	30.05.2022	13.06.2022
11	мкр. Бамовский	30.05.2022	13.06.2022

Начальник ПТО



Шалаев В.В.