


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПМУП "УТВС"
" _____ "  **М.А. Шавлухов**
_____ **2024г.**

ГРАФИК
чистки, промывки и опрессовки теплообменников
на ЦТП ЦВКиМС на 2024г.

Месяц № ЦТП	Февраль	Март	Апрель
ЦТП - 1		с 4 по 10	
ЦТП - 1а		С 25 по 31	
ЦТП - 2			с 01 по 10
ЦТП - 4	с 26	по 03	
ЦТП - 5		с 18 по 24	
ЦТП - 7			с 15 по 21

Начальник ЦВКиМС:



Фархутдинов И.Г.