

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ПМУП "УТВС"
Савельев Е.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ПМУП "УТВС"
Бордачев Е.В.

График отключения горячего водоснабжения в г.п. Пойковский

№	мкр.	Дата отключения	Дата включения
1	1 мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
2	2 мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
3	3 мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
4	3а мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
5	4 мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
6	5 мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
7	6 мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
8	7 мкр.	31.05.2021г.	11.06.2021г.
10	мкр. Дорожник	31.05.2021г.	11.06.2021г.
11	мкр. Бамовский	31.05.2021г.	11.06.2021г.

Начальник ПТО

Шалаев В.В.