


СОГЛАСОВАНО:


Главный инженер ПМУП "УТВС"

 Шавлухов М.А.

" " 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ПМУП "УТВС"

 Шейгец А.Н.

" " 2025г.

График отключения горячего водоснабжения в с.п. Салым

№	мкр.	Дата отключения	Дата включения
1	Котельная 1	02.06.2025	13.06.2025
2	Котельная 3	02.06.2025	13.06.2025
3	Котельная ст. Салым	14.07.2025	25.07.2025

Начальник ПТО



Блашкова М.Н.