



СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ПМУП "УТВС"

 Шавлухов М.А.
" " 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ПМУП "УТВС"

 Шейгец А.Н.
" " 2025г.

**График отключения горячего водоснабжения в с.п. Сингапай
(п. Сингапай, с. Чеускино)**

№	мкр.	Дата отключения	Дата включения
1	котельная п. Сингапай	09.06.2025	22.06.2025
2	котельная с. Чеускино	09.06.2025	22.06.2025

Начальник ПТО



Блашкова М.Н.